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En este proyecto se realizó una investigación de dos conceptos, el primero, la 
gestión de proyectos tal y como el PMI la propone en su PMBoK y el otro, el 
pensamiento sistémico, en el cual se estudian situaciones (problemáticas), como 
un sistema para así observar su comportamiento (así como el de sus variables) en 
el tiempo. Mediante esa investigación se encontró la forma de combinar ambos 
conceptos en uno nuevo: el Estudio Causal de los Riesgos del Proyecto. 
 
Este nuevo concepto se deduce a partir de un vacío encontrado mediante la 
aplicación de los principios del pensamiento sistémico a los procesos del área de 
conocimiento de gestión de riesgos del PMBoK, en el cual, según lo observado, no 
se estudian a profundidad las causas de los riesgos, con el fin de buscar relaciones 
entre ellas para así generar un modelo en el cual se muestren todos los riesgos y 
cómo interactúan entre sí.  
 
El marco de trabajo creado pretende hacer uso del pensamiento sistémico 
mediante el estudio causal de cada riesgo del proyecto y buscar la interrelación 
de los mismos, mediante la búsqueda de causas (o variables) compartidas (o 
comunes); esto crea un sistema de riesgos, que el director de proyectos podrá 
administrar más eficientemente, complementándose con los demás procesos del 
área de conocimiento de gestión de riesgos del PMI. 
 
Este marco de trabajo se puede ver como un proceso, que complementa los 
procesos ya creados dentro de la gestión de procesos, en este trabajo se propone 
una agregación del mismo a esta área, con el fin de que el director de proyecto 
tenga una herramienta más para obtener una gestión de riesgos eficiente. 
 







This project was an investigation of two concepts, the first project management 
as the proposed PMI in PMBOK and the other, systemic thinking, which are 
studied situations (problems) as a system and observe their behavior (as well as 
their variables) in time. Through this research found a way to combine both 
concepts into one new: the Causal Study of Project Risks. 
 
This new concept comes from a void found by applying the principles of systemic 
thinking to the processes of risk management area of knowledge of PMBoK, in 
which, as noted, are not studied in depth the causes of risks, in order to find 
relationships between them and generate a model which displays all the risks and 
how they interact. 
 
The framework developed aims to make use of systemic thinking through the 
causal study of each project risk and find the relationship of the same by the 
search for causes (or variables) shared (or common), this creates a risk that the 
director can more efficiently manage projects, complemented by other processes 
in the risk management area of knowledge of PMI. 
 
This framework can be viewed as a process, which complements the already 
established processes within the process management; this paper proposes an 
aggregation of the same to this area, so that the project manager has a tool for 
an efficient risk management. 
 
Keywords: systemic thinking, risk management, systemic study of risks. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El propósito de este proyecto de graduación es dar un primer paso en la combinación del 
pensamiento sistémico y la gestión de riesgos de un proyecto. 
 
Este proyecto nace de la existencia de un vacío en el cual no se estudian más en detalle las 
causas de los riesgos en los proyectos, ni tampoco se genera un estudio relacional entre las 
mismas, es decir, no se determinan las relaciones entre las causas y por ende no se logran 
determinar las relaciones entre los riesgos. 
 
Mediante la combinación de los principios y reglas del pensamiento sistémico con los procesos 
de gestión de riesgos dados por el PMI en el PMBoK, se logra la creación de una propuesta para 
marco de trabajo en el cual se determinan entradas, herramientas y salidas para el proceso del 
estudio sistémico de los riesgos de un proyecto. 
 
Este proceso de estudio sistémico de riesgos ayuda al director de proyectos a integrar las 
causas de los riesgos mediante la creación de ciclos causales de los riesgos del proyecto, ya que 
una vez realizado estos ciclos se pueden ver las causas de los riesgos y se puede determinar qué 
grado de interacción tienen entre ellas y con las causas de otros riesgos o si varios riegos tienen 
causas compartidas, y así crear planes de respuesta con más facilidad. 
 
También dentro de este proyecto se propone insertar este marco de trabajo como parte de los 
procesos de gestión de riesgos, estrictamente después de la identificación de los riesgos y antes 
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A. CONTEXTO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 
La aproximación del riesgo se produce en los emporios comerciales y navegantes de Italia a 
fines del siglo XVI, son por tanto, estos mercaderes o comerciantes quienes crean el concepto 
moderno del riesgo.  
En el proceso de desarrollo del capitalismo industrial, que es a partir del siglo XIX, es cuando 
aparecen mayores riesgos como consecuencia de los inventos y su puesta en práctica: 
ferrocarriles, actividades fabriles, trabajos públicos, automovilismo, etc., que revolucionan la 
vida cotidiana. Por lo que ante el aumento de accidentes de trabajo y la consiguiente presión de 
los sindicatos obreros, surge la necesidad de implantar medidas de prevención. 
Después de la segunda guerra Mundial se agudiza la necesidad de analizar y controlar los 
riesgos.  
Es a partir de los años sesenta, que junto a las expectativas de grandes catástrofes, aparece la 
gran vulnerabilidad de las empresas debido a la gran concentración de valores y la 
especialización de sus unidades de fabricación. La aparición de un riesgo produce junto a 
grandes pérdidas humanas y materiales una serie de gastos financieros e indirectos: Reducción 
de ventas, de imagen de la empresa, paro obrero, etc.  
La medida del riesgo abarca dos dimensiones básicas: la probabilidad de que se produzca, que 
se puede expresar en términos de frecuencia o, mejor en términos de frecuencia relativa, y la 
severidad con que se produzca dicha amenaza. 
Algunas situaciones de riesgo son del tipo si - no: el acontecimiento incierto y amenazador se 
produce o no se produce. En el primer caso, el resultado es una pérdida total; si dicho 
acontecimiento no se verifica, no se registra ninguna pérdida. Se trata de una situación de 
riesgo relativamente poco corriente y la mayoría de los riesgos de este tipo poseen una 
estructura de pérdida que se pueden expresar, teóricamente al menos, en forma de 
distribución de probabilidades. Esta distribución de probabilidades puede mostrar una 
posibilidad relativamente grande de pérdidas pequeñas, una posibilidad menor de pérdidas 
medianas y una posibilidad insignificante de pérdidas totales.  
Se puede decir, que el grado de confianza de una medición mejora cuanto más alto es el 
número de datos observados, y si este número es suficiente, el único problema que resta, es 
anticipar el efecto de los cambios conocidos y no conocidos sobre los resultados totales. 
Aunque las condiciones sean de incertidumbre, si el número de datos empíricos es suficiente, 
se puede planificar determinados indicadores de control con toda confianza. 
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Indistintamente del tipo de proyecto (software, construcción, etc.), los riegos son una situación 
latente dentro del mismo y, según el Instituto de Administración de Proyectos (PMI, por sus 
siglas en inglés), la gestión de riesgos es una práctica muy recomendada dentro de un proyecto, 
tanto así, que debería hacer siempre dentro de cualquier proyecto. 
 
B. CONTEXTO DEL PENSAMIENTO SISTÉMICO 
 
El pensamiento sistémico es relativamente nuevo, aparece formalmente hace unos cuarenta y 
cinco años atrás, a partir de los cuestionamientos que desde el campo de la Biología hizo 
Ludwing Von Bertalanffy, quien cuestionó la aplicación del método científico en los problemas 
de la Biología, debido a que éste se basaba en una visión mecanicista y causal, que lo hacía 
débil como esquema para la explicación de los grandes problemas que se dan en los sistemas 
vivos. Este cuestionamiento lo llevó a plantear un reformulamiento global en el paradigma 
intelectual para entender mejor el mundo que nos rodea, surgiendo formalmente el paradigma 
de sistemas. 
Esta teoría de sistemas propone una nueva forma de pensar y de analizar situaciones como un 
todo, es decir como un sistema, esto ayuda a resolver problemas creando, a partir de sus 
variables, patrones (de comportamiento) y así de esa forma, es más sencilla la modificación de 
esas variables y por lo tanto, la solución, prevención o mitigación del problema. 
El pensamiento sistémico es integrador, tanto en el estudio de las situaciones como en las 
conclusiones que nacen a partir de allí, proponiendo soluciones en las cuales se tienen que 
considerar diversos elementos y relaciones que conforman la estructura de lo que se define 
como "sistema", así como también de todo aquello que conforma el entorno del sistema 
definido. 
Este pensamiento hace posible ver a la organización ya no como que tiene un fin 
predeterminado (por alguien), como lo plantea el esquema tradicional, sino que dicha 
organización puede tener diversos fines en función de la forma cómo los involucrados en su 
destino la vean, surgiendo así la variedad interpretativa. Estas visiones están condicionadas por 
los intereses y valores que posean dichos involucrados, existiendo solamente un interés común 
centrado en la necesidad de la supervivencia de la misma.  
Así, el enfoque sistémico contemporáneo aplicado al estudio de las organizaciones plantea una 
visión inter, multi y transdisciplinaria que ayuda a analizar una empresa de manera integral 
permitiéndole identificar y comprender con mayor claridad y profundidad los problemas 
organizacionales, sus múltiples causas y consecuencias. Así mismo, viendo a la organización 
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como un ente integrado, conformada por partes que se interrelacionan entre sí a través de una 
estructura que se desenvuelve en un entorno determinado, se estará en capacidad de poder 
detectar con la amplitud requerida tanto la problemática, como los procesos de cambio que de 
manera integral, es decir a nivel humano, de recursos y procesos, serían necesarios de 
implantar en la misma, para tener un crecimiento y desarrollo sostenibles y en términos viables 
en el tiempo. 
 
C. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
La gestión de riesgos es una de las áreas de conocimiento dentro de la dirección de proyectos 
más importantes, ya que si el director del proyecto no tiene la habilidad para categorizar el 
riesgo (cuantitativa y cualitativamente), para así implementar los planes de respuesta (que 
pueden ser de reducción, si se quiere disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgos; o de 
mitigación para disminuir su impacto). 
Aplicando una correcta gestión de riesgos, se obtienen los siguientes beneficios: 
a. Mayor posibilidad de alcanzar los objetivos. 
b. Consolida reportes de riesgos distintos a nivel de la Organización. 
c. Menos sorpresas y crisis. 
d. Mayor enfoque interno en hacer lo correcto en la forma correcta. 
e. Incrementa la posibilidad de que cambios en iniciativas puedan ser logrados. 
f. Capacidad de tomar mayor riesgo por mayores recompensas. 
g. Más información sobre riesgos tomados y decisiones realizadas. 
h. Incrementa el entendimiento de riesgos claves y sus más amplias implicaciones. 
i. Identifica y comparte riesgos alrededor del negocio. 
j. Crea mayor enfoque de la gerencia en asuntos que realmente importan. 
Por otro lado aplicar el pensamiento sistémico en situaciones organizacionales presenta los 
siguientes beneficios: 
a. Las relaciones causa-efecto no siempre son lineales; suelen ser complejas, diferidas e 
impredecibles. 
b. Las conexiones recíprocas entre componentes de un sistema, como las organizaciones 
integrantes de una red, son importantes y pueden tener valiosos efectos sinérgicos. 
c. La retroinformación tiene importancia crítica para el aprendizaje y autoconocimiento. 
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El pensamiento sistémico tiene múltiples repercusiones sobre la cooperación para el desarrollo, 
pues requiere mayores análisis normativos e intercambios con los profesionales, además de 
mejor comprensión del contexto local, plazos más flexibles, una disposición a asumir riesgos y a 
idear estrategias paulatinas y un replanteo del enfoque de seguimiento y evaluación. 
Igualmente importante, deberá traducirse en instrumentos y métodos que ayuden a los 
profesionales a trabajar más eficazmente.  
Este pensamiento conduce a preparar modelos que promuevan mejor comprensión de los 
acontecimientos, sus causas y, aún más importante, la estructura intrínseca responsable de 
esas causas. Al abordar una situación (en este caso riesgos), sólo mediante la comprensión de 
dicha estructura intrínseca será posible detectar los apropiados factores de multiplicación para 
lograr cambios globales.  
Al aplicar los beneficios anteriores del pensamiento sistémico en la gestión de riesgos en 
proyectos se puede afirmar que, primeramente, al considerar los riesgos como parte de redes 
de sistemas y subsistemas inter-actuantes, el enfoque sistémico puede contribuir a crear 
estrategias de gestión de riesgos. Al centrarse en el “surgimiento” del riesgo, se reconoce que 
no se pueden obtener efectos concretos simplemente aportando insumos externos 
(consecuencias o efectos). 
En segundo lugar, el enfoque sistémico puede utilizarse como instrumento analítico explicativo, 
para comprender el contexto de los riesgos y determinar los factores que los facilitan u 
obstaculizan. Por ende, puede determinarse la mejor solución del sistema. 
Finalmente, el pensamiento sistémico ofrece diferentes perspectivas de las funciones de 
seguimiento, evaluación y aprendizaje. Por ejemplo, puede contribuir a distinguir diferentes 
aspectos de seguimiento y evaluación, para rendir cuentas y, al mismo tiempo, satisfacer la 
necesidad de aprendizaje interno como base de adaptación y cambio.  
Mediante una combinación de los conceptos de pensamiento sistémico y los procesos de 
gestión de riesgos propuesta por el PMI, se pude encontrar un vacío en la forma que se analizan 
los riesgos, específicamente, en la forma en que se realiza el estudio de causas, no se ahonda 
en determinar cómo están relacionadas las causas de un riesgo determinado, para así poder 
llegar a la causa raíz del riesgo y evitar el retrabajo del análisis de riesgos secundarios (o 
residuales). 
Por lo tanto esta investigación pretende crear una propuesta de marco de trabajo para el 
estudio sistémico de riesgos, en donde se determinen los pasos a seguir y las herramientas a 
utilizar para estudiar los riesgos como sistemas. El cual ayude a los administradores de 
proyectos a ver los riesgos como un sistema, analizar sus variables y lograr crear un diagrama 
causal, para así medir cuantitativa y cualitativamente el riesgo y crear los planes de respuesta. 
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D. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 











a. Determinar la relación entre riegos y pensamiento sistémico. 
b. Crear herramientas de conocimiento para estudiar sistémicamente los riesgos. 
c. Crear la serie de pasos a seguir para estudiar sistémicamente un riesgo. 
d. Compilar herramientas y pasos en una propuesta de marco de trabajo. 





El producto de este proyecto es una propuesta de marco de trabajo la cual tendrá dos 
componentes: una guía de pasos a seguir para realizar un estudio sistémico del riesgo y las 
herramientas a utilizar durante esos pasos 
 
En la figura 1 se presenta la estructura desglosada de trabajo para la propuesta de marco de 
trabajo realizada en esta investigación, en el cual se denotan los dos componentes del mismo; 
los pasos a seguir para estudiar sistémicamente riesgos en proyectos y las herramientas 
necesarias para realizar el estudio sistémico de riesgos 
 





ESTRUCTURA DESGLOSADA DE LA PROPUESTA DE MARCO DE TRABAJO 
Propuesta de marco de 
trabajo
Crear los pasos a seguir 
para estudiar 
sistémicamente riesgos








a. Existe la limitante del acceso a la información, es decir, de encontrar los libros 
específicos de pensamiento sistémico que ayuden a crear el conocimiento teórico en 
esta área. 
b. El proyecto se limita a realizar una propuesta de marco de trabajo, ya que la creación de 
un marco de trabajo completo, tomaría mucho más tiempo del que se tiene para los 
seminarios de graduación. 
.  
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GESTIÓN DE RIESGOS 
PENSAMIENTO SISTÉMICO 
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A. DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
 
Según el PMI (2008, p 5), un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único; esta naturaleza temporal indican un inicio y un final 
definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el 
proyecto porque sus objetivos no se cumplírán o no pueden ser cumplidos, por la razón que 
sea. Todo proyecto crea un producto, servicio o resultado único, aunque pueden haber 





La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a las actividades del proyecto para satisfacer los requisitos del mismo. La aplicación de 
conocimientos requiere de la dirección eficaz de los procesos apropiados. (PMI, 2008 p 37) 
 
Para que un proyecto tenga éxito, el equipo del proyecto debe:  
a. Seleccionar los procesos apropiados dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección 
de Proyectos (también conocidos como Grupos de Procesos) que sean necesarios para 
cumplir con los objetivos del proyecto  
b. Usar un enfoque definido para adaptar las especificaciones del producto y los planes de 
tal forma que se puedan cumplir los requisitos del proyecto y del producto  
c. Cumplir con los requisitos para satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de los 
interesados  
d. Equilibrar las demandas concurrentes de alcance, tiempo, costes, calidad, recursos y 
riesgos para producir un producto de calidad. (PMI, 2008 p 37) 
 
La dirección de proyectos es una tarea integradora que requiere que cada proceso del producto 
y del proyecto esté alineado y conectado de manera adecuada con los demás procesos, a fin de 
facilitar la coordinación. Normalmente las acciones tomadas durante un proceso afectan a ese 
proceso y a otros procesos relacionados. A menudo, estas interacciones entre procesos 
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requieren efectuar concesiones entre requisitos y objetivos del proyecto, y las concesiones 
específicas de desempeño variarán de un proyecto a otro y de una organización a otra. Una 
dirección de proyectos exitosa incluye dirigir activamente estas interacciones a fin de cumplir 
con los requisitos del patrocinador, el cliente y los demás interesados. En determinadas 
circunstancias, será necesario repetir varias veces un proceso o conjunto de procesos para 
alcanzar el resultado requerido. (PMI, 2008 p 38) 
 
2. Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 
 
Existen cinco categorías para los grupos de procesos dentro de la dirección de procesos, de 
acuerdo al PMI (2008, p 39): 
a. Grupo del Proceso de Iniciación: son aquellos realizados para definir un nuevo proyecto 
o una nueva fase de un proyecto ya existente, mediante la obtención de la autorización 
para comenzar dicho proyecto o fase. 
b. Grupo del Proceso de Planificación: son aquellos procesos que se necesitan para 
establecer el alcance del proyecto, refinar objetivos y definir el curso de acción 
necesario para alcanzar esos objetivos. 
c. Grupo del Proceso de Ejecución: son aquellos procesos realizados para completar el 
trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las 
especificaciones del mismo. 
d. Grupo del Proceso de Seguimiento y Control: son los procesos requeridos para 
monitorear, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar 
áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 
e. Grupo del Proceso de Cierre: son los procesos realizados para finalizar todas las 
actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar formalmente el 
proyecto o una fase del mismo. 
 
Los grupos de procesos de la dirección de proyectos se vinculan mediante sus resultados, es 
decir, los resultados de un grupo de procesos son la entrada para el siguiente grupo de 
procesos, como lo demuestra la figura 2. 
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FIGURA 2 
GRUPOS DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
 
FUENTE: PMI, 2008, p 40 
 
Además de vincularse entre ellos, los grupos de procesos, interactúan con el entorno del 
proyecto, como por ejemplo, los interesados del proyecto, en la figura 3 se ilustra la interacción 
entre los grupos de procesos de la dirección de proyectos y algunas variables del entorno 
(actores), como por ejemplo el iniciador del proyecto. 
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FIGURA 3 
INTERACCIÓN ENTRE LOS GRUPOS DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
 
FUENTE: PMI, 2008, p 42 
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3. Áreas de conocimientos de la dirección de proyectos 
 
Según Líder De Proyecto (2009), la dirección de proyectos consiste en aplicar conocimientos, 
herramientas, habilidades y técnicas durante la ejecución de los trabajos y actividades del 
proyecto, con el objetivo de satisfacer los requisitos y las expectativas de los interesados en el 
mismo. 
Además Líder De Proyecto (2009), establece que, para cumplir con el objetivo de satisfacer los 
requisitos y las expectativas de los interesados en el mismo, es importante y necesario que la 
administración del proyecto balancee las demandas que compiten entre sí, tales como: 
a. Alcance, tiempo, costo y calidad.  
b. Partidos interesados con diferentes necesidades y expectativas.  
c. Requerimientos identificados (necesidades) y requerimientos no identificados 
(expectativas). 
 
Líder De Proyecto (2009), explica las áreas de conocimiento de la direccións de proyectos de la 
siguiente forma: 
a. Gestión de la Integración del Proyecto: se refiere a los procesos requeridos para 
asegurar que los elementos varios de un proyecto están coordinados apropiadamente. 
Consiste del desarrollo de un plan de proyecto, ejecución del plan de proyecto, y el 
control de cambios en general. 
b. Gestión del Alcance del Proyecto: se refiere al proceso requerido para asegurar que el 
proyecto incluye todo trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para completar el 
proyecto de manera exitosa. Consiste de la iniciación, planeación del alcance, definición 
del alcance, verificación del alcance, y control de cambio al alcance. 
c. Gestión del Tiempo del Proyecto: se refiere a los procesos requeridos para asegurar la 
terminación a tiempo del proyecto. Consiste en la definición de las actividades, 
secuencia de las actividades, estimación de duración de las actividades, desarrollo del 
cronograma y control de la programación. 
d. Gestión de los Costos del Proyecto: se refiere a los procesos requeridos para asegurar 
que el proyecto es completado dentro del presupuesto aprobado. Consiste en la 
planificación de recursos, estimación de costos, presupuesto de costos, y control de 
costos. 
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e. Gestión de la Calidad del Proyecto: se refiere a los procesos requeridos para asegurar 
que el proyecto va a satisfacer las necesidades para lo cual fue desarrollado. Consiste en 
la planeación de la calidad, aseguramiento de la calidad, y control de calidad. 
f. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: se refiere a los procesos requeridos 
para hacer el uso más eficiente de las personas involucradas en el proyecto. Consiste en 
la planeación organizacional, adquisición de staff, y desarrollo del equipo. 
g. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: se refiere a los procesos requeridos para 
asegurar la generación apropiada y a tiempo, colección, diseminación, almacenamiento, 
y la disposición final de la información del proyecto. Consiste en la planeación de la 
comunicación, distribución de la información, reportes de desempeño, y el cierre 
administrativo. 
h. Gestión de los Riesgos del Proyecto: se refiere a los procesos concernientes con la 
identificación, análisis, y respuesta al riesgo del proyecto. Consiste en la identificación 
del riesgo, cuantificación del riesgo, desarrollo de la respuesta al riesgo, y en el control 
de la respuesta al riesgo. 
i. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: se refiere a los procesos requeridos para 
adquirir bienes y servicios de fuera de la organización ejecutora. Consiste en la 
planeación de la gestión de la procuración, planear la solicitación, la solicitación, 
selección de proveedores, administración de contratos, y cierre de contratos. 
 
A continuación, la figura 4 ilustra los distintos procesos que se pueden realizar durante la 
dirección de un proyecto y la referencia cruzada que tienen con respecto a los Grupos de 
Procesos de la Dirección de Proyectos como con las áreas de conocimiento de la dirección de 
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FIGURA 4 
PROCESOS AGRUPADOS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO Y GRUPOS DE PROCESOS DE LA 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
 
FUENTE: PMI, 2008, p 43 
    17 
B. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 
 
1. Definición de Riesgo 
 
Según PMI (2008, p 275), un riesgo es un evento o condición incierta que, si sucede, tiene un 
efecto en por lo menos uno de los objetivos del proyecto. Los objetivos pueden incluir el 
alcance, el cronograma, el costo y la calidad. Un riesgo puede tener una o más causas y, si 
sucede, uno o más impactos. Una causa puede ser un requisito, un supuesto, una restricción o 
una condición que crea la posibilidad de consecuencias tanto negativas, como positivas. Las 
condiciones de riesgo podrían incluir aspectos del entorno del proyecto o de la organización 
que pueden contribuir a poner en riesgo el proyecto. Los riesgos tienen su origen en la 
incertidumbre que está presente en todos los proyectos. Los riesgos conocidos son aquellos 
que han sido identificados, lo que hace posible planificar respuestas, mientras que los riesgos 
desconocidos específicos no pueden gestionarse de manera proactiva, lo que sugiere que el 
equipo de proyecto debe crear un plan de contingencia. Un riesgo del proyecto, que ha 
ocurrido, también se le puede llamar problema. 
 
2. ¿Qué es gestión de riesgos? 
 
La gestión de riesgos es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una 
amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen evaluación de riesgo, 
estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo utilizando recursos gerenciales. 
Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, evadir el riesgo, reducir los efectos 
negativos del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular. 
(Wikipedia, 2010) 
 
3. Objetivo  
 
El objetivo de la gestión de riesgos es reducir diferentes riesgos relativos a un ámbito 
preseleccionado a un nivel aceptado por la sociedad. Puede referirse a numerosos tipos de 
amenazas causadas por el medio ambiente, la tecnología, los seres humanos, las organizaciones 
y la política. Por otro lado, involucra todos los recursos disponibles por los seres humanos o, en 
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Según PMI (2008, p 273), la Gestión de los Riesgos del Proyecto, tiene seis (6) procesos que son: 
a. Planificar la Gestión de Riesgos: es el proceso por el que se define cómo realizar las 
actividades de gestión de los riesgos para un proyecto.  
b. Identificar los Riesgos: determinar qué riesgos pueden afectar al proyecto y documentar 
sus características.  
c. Análizar Cualitativamente los Riesgos: priorizar los riesgos para realizar otros análisis o 
acciones posteriores, evaluando y combinando su probabilidad de ocurrencia y su 
impacto. 
d. Análizar Cuantitativamente los Riesgos: analizar numéricamente el efecto de los riesgos 
identificados en los objetivos generales del proyecto.  
e. Planificar la Respuesta a los Riesgos: desarrollar opciones y acciones para mejorar las 
oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.  
f. Monitorear y Controlar los Riesgos: realizar el seguimiento de los riesgos identificados, 
supervisar los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de respuesta 
a los riesgos y evaluar su efectividad a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  
 
La figura 5 ilustra todos los procesos de la gestión de riesgos, describiendo para cada proceso, 
sus entradas, herramientas y técnicas (ya que cada uno de los procesos puede hacerse de 
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FIGURA 5 
RESUMEN DE PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 
FUENTE: PMI, 2008, p 274  
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A continuación se explica cada uno de los procesos de la gestión de riesgos de un proyecto: 
I. Planificar la Gestión de Riesgos 
 
Acorde con PMI (2008, p 276), Planificar la Gestión de Riesgos es el proceso por el cual se 
define cómo realizar las actividades de gestión de riesgos para un proyecto; una planificación 
cuidadosa y explícita mejora la probabilidad de éxito de los otro cinco (5) procesos de la gestión 
de riesgos. Esta planificación es importante para asegurar que el nivel, el tipo y la visibilidad de 
gestión de riesgos sean acordes tanto con los riesgos como con la importancia del proyecto 
para la organización, también es importante para proporcionar los recursos y el tiempo 
suficiente para las actividades de gestión de riesgos y para establecer una base acordada para 
evaluar los riesgos. Este proceso debe iniciarse tan pronto como se concibe el proyecto y debe 
irse complementando en las fases tempranas de la planificación del mismo (ver figura 4). 
 
En la figura 6, se presenta un resumen de las entradas, herramientas y técnicas y de las salidas 
del proceso de planificación de la gestión de riesgos. 
 
FIGURA 6 
ENTRADAS, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS, Y SALIDAS DE LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
RIESGOS 
 
FUENTE: PMI, 2008, p 277 
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Este proceso de planificar la gestión de riesgo, interactúa con varios procesos de la gestión del 
proyecto, esta interacción se ilustra en la figura 7, donde se muestra la relación del proceso de 
planificar la gestión de riesgos con los otros procesos de esta área de conocimiento y de otras 
áreas de conocimiento. 
FIGURA 7 
INTERACCIÓN DE PROCESOS CON EL PROCESO DE PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 
FUENTE: PMI, 2008, p 277 
 
De acuerdo con PMI (2008, p 279), el plan de gestión de riesgos describe la manera en que se 
estructurará la gestión de riesgos del proyecto. Este plan incluye lo siguiente: 
a. Metodología: ayudar a determinar los métodos, herramientas y fuentes de datos que 
pueden utilizarse para llevar a cabo la gestión de riesgos en el proyecto. 
    22 
b. Roles y responsabilidades: define al líder, el apoyo y a los miembros del equipo de 
gestión de riesgos, para cada actividad del plan de gestión de riesgos, con sus 
respectivas responsabilidades. 
c. Presupuesto: se estiman los fondos necesarios para la gestión de riesgos, a fin de 
incluirlos en la línea base del desempeño de costos y establece los protocolos para la 
aplicación de la reserva para contingencias. 
d. Calendario: define cuándo y con qué frecuencia se realizará el proceso de gestión de 
riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, establece los protocolos para la 
utilización de las reservas para contingencias del cronograma y prevé las actividades de 
gestión de riesgos que deben incluirse en el cronograma del proyecto. 
e. Categorías de riesgo: determina una estructura que asegura un proceso completo de 
identificación sistemática de los riesgos con un nivel de detalle coherente, y contribuye 
a la efectividad y calidad del proceso de identificar los riesgos. Creando una estructura 
desglosada de riesgos (RBS, por sus siglas en inglés), la cual es una descripción 
jerárquica de los riesgos del proyecto, identificados y organizador por categorías y sub-
categorías (ver figura 8). 
f. Definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos: la calidad y credibilidad del 
proceso en que se realiza el análisis cualitativo de los riesgos requieren que se definan 
distintos niveles de probabilidad e impacto de los riesgos (ver figura 9). 
g. Matriz de probabilidad e impacto: dependiendo de la prioridad dada por sus potenciales 
efectos, los riesgos son clasificados (ver figura 10). 
h. Tolerancias revisadas de los interesados: son las probabilidades con las que los 
interesados están dispuestos a continuar con el proyecto. 
i. Formatos de los informes: determina cómo se documentan, analizan y comunican los 
resultados de los procesos de gestión de riesgos. 
j. Seguimiento: determina la forma de registrar las actividades de gestión de riesgos para 
beneficio del proyecto en curso. 




FUENTE: PMI, 2008, p 280 
 
La figura 9 muestra un ejemplo de definiciones de probabilidades e impactos de los riesgos de 
un proyecto, se toma cada área de conocimiento, en este caso: Costo, Tiempo, Alcance y 
Calidad; y se crean las escalas relativas. 
FIGURA 9 
EJEMPLO DE DEFINICIONES DE PROBABILIDADES E IMPACTOS DE LOS RIESGOS 
 
FUENTE: PMI, 2008, p 281 
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En la figura 10, se ilustra un ejemplo de matriz de probabilidad e impacto, en la que se 




EJEMPLO DE MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 
 
FUENTE: PMI, 2008, p 292 
 
II. Identificar los riesgos 
 
De acuerdo con PMI (2008, p 282), es el proceso en el que se determinan los riesgos que 
pueden afectar el proyecto y se documentan sus características. En la identificación puede 
participar el director del proyecto, los miembros del equipo del proyecto, usuarios finales, otros 
directores de proyecto y expertos en gestión de riesgos. Este proceso es iterativo debido a que 
se pueden descubrir nuevos riesgos o pueden evolucionar conforme el proyecto avanza. 
 
Las entradas, herramientas y técnicas, y salidas para el proceso de indentificación de los riesgos 
para un proyecto se ilustran el la figura 11. 
    25 
FIGURA 11 
ENTRADAS, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS, Y SALIDAS DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS 
 
FUENTA: PMI, 2008, p 282 
 
Este proceso también interactúa con procesos dentro del área de conocimiento de riesgos, 
como con otros de otras áreas de conocimiento, la figura 12 ilustra esta interacción. 
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FIGURA 12 
INTERACCIÓN DE PROCESOS CON EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
FUENTE: PMI, 2008, p 283 
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III. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 
 
Según el PMI (2008, p 289), este proceso consiste en priorizar los riesgos para realizar otros 
análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el 
impacto de dichos riesgos. Durante este proceso se evalúa la prioridad de los riesgos usando la 
probabilidad relativa de ocurrencia, el impacto correspondiente sobre los objetivos del 
proyecto si los riesgos se presentan, así como otros factores, por ejemplo la tolerancia al riesgo 
por parte de los involucrados. Estas evaluaciones representa la actitud frente a los riesgos, 
tanto del equipo de proyecto como de los involucrados, lo que implica que la evaluación 
requiere una identificación explícita. 
 
La figura 13 presenta las entradas, herramientas y técnicas, y salidas para el proceso de realizar 
el análisis cualitativo de riesgos. 
 
FIGURA 13 
ENTRADAS, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS, Y SALIDAS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 
 
FUENTE: PMI, 2008, 289 
 
La figura 14 presenta las interacciones entre este proceso y los demás procesos de distintas 
áreas de conocimiento, dentro de la dirección de proyectos. Este proceso interactúa tanto con 
los activos de la organización, como con el proceso de definición del alcance, entre otros.  
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FIGURA 14 
INTERACCIÓN DE PROCESOS CON EL PROCESO DE ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 
 
FUENTE: PMI, 2008, p 290 
 
IV. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 
 
El PMI (2008, p 294), determina que este proceso consiste en analizar numéricamente el efecto 
de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto, estre proceso se aplica a 
los riesgos priorizados en el proceso anterior, ya que tienen un posible impacto significativo en 
el proyecto. Se utiliza para asignar a los riesgos priorizados una calificación numérica individual 
o para evaluar el efecto acumulativo de todos los riesgos que afectan el proyecto; además se 
presenta un enfoque cuantitativo para tomar decisiones en caso de incertidumbre. 
 
En la figura 15 se pueden observar cómo las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este 
proceso se alinean para analizar cuantitativamente los riesgos de un proyecto. 
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FIGURA 15 
ENTRADAS, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS, Y SALIDAS PARA EL PROCESO DE ANÁLISIS 
CUANTITATIVO DE RIESGOS 
 
FUENTE: PMI, 2008, p 295 
 
La figura 16, ilustra la interacción entre este proceso y otros procesos de otras áreas de 
conocimiento dentro de la dirección de proyectos (por ejemplo del área de conocimiento de 
Gestión del Tiempo y Gestión de Costos). 
 
FIGURA 16 
INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS CON EL PROCESO DE ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 
 
FUENTE: PMI, 2008, p 295 
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V. Planificar la Respuesta a los Riesgos 
 
De acuerdo con PMI (2008, p 301), en este proceso se desarrollan opciones y acciones para 
incrementar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto; incluye la 
identificación y asignación de una persona para que asuma la responsabilidad de cada 
respuesta a los riesgos acordada y financiada. Las respuestas a los riesgos planificadas deben 
adaptarse a la importancia del riesgo, ser rentables con relación al desafío a cumplir, realistas 
dentro del contexto del proyecto, acordadas por todas las partes involucradas y deben estar a 
cargo de una persona responsable. 
 
PMI (2008, p 303), determina varios tipos de respuesta para las amenazas o riesgos negativos 
del proyecto: 
 
a. Evitar: esto implica cambiar el plan para la dirección del proyecto, a fin de eliminar por 
completo la amenaza (por ejemplo, cambiar el objetivo afectado o eliminarlo). 
b. Transferir: pretende transferir a un tercero todo o parte del impacto negativo de la 
amenaza, junto con la propiedad de la respuesta. 
c. Mitigar: implica reducir a un umbral aceptable, la probabilidad y/o el impacto de la 
amenaza. 
d. Aceptar: se adopta, debido a que rara vez es posible eliminar todas las amenazas de un 
proyecto, el equipo ha decido no cambiar el plan para la dirección del proyecto para 
hacer frente al riesgo, o no se ha logrado identificar una estrategia de respuesta 
adecuada. Esta aceptación puede ser activa o pasiva, la aceptación pasiva sólo requiere 
documentar la acción, mientras que la activa consiste en establecer una reserva para 
contingencias, que incluya la cantidad de tiempo, medios financieros o recursos 
necesarios para afrontar los riesgos. 
 
PMI (2008, p 304), determina varios tipos de respuesta para las oportunidades o riesgos 
positivos del proyecto: 
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a. Explotar: se adopta cuando la organización quiere asegurarse que la oportunidad se dé, 
busca eliminar la incertidumbre asociada al riesgo, para que la oportunidad 
definitivamente se concrete. 
b. Compartir: implica asignar todo o parte de la propiedad de la oportunidad a un tercero, 
mejor capacitado para capturar la oportunidad en beneficio del proyecto. 
 




ENTRADAS, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS, Y SALIDAS PARA EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE 
RESPUESTAS 
 
FUENTE: PMI, 2008, p 302 
 
Mientras que, la figura 18, ilustra la interacción entre este proceso y los distintos procesos de 
otras áreas de conocimiento dentro de la dirección de proyectos (por ejemplo: Gestión de las 
Adquisiciones y el proceso de desarrollo del plan para la dirección del proyecto). 
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FIGURA 18 
INTERACCIÓN DE PROCESOS CON EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS 
 
FUENTE: PMI, 2008, p 302 
 
VI. Monitorear y Controlar los Riesgos 
 
De acuerdo con PMI (2008, p 308), en estre proceso se implementan planes de respuesta a los 
riesgos, se rastrean los riesgos idenficados, se monitorean los riesgos residuales, se identifican 
nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso contra los riesgos a través del proyecto. 
Algunas respuestas a los riesgos planificadas se ejecutan durante el ciclo de vida del proyecto, 
pero el trabajo del proyecto debe monitorearse continuamente para detectar riesgos nuevos, 
riesgos que cambian o que se vuelven obsoletos. Este proceso puede implicar la selección de 
estrategias alternativas, la ejecución de un plan de contingencia o de reserva, la 
implementación de acciones correctivas y la modificación del plan para la dirección del 
proyecto. El propietario de la respuesta informa periódicamente al director del proyecto sobre 
la efectividad del plan, sobre cualquier efecto no anticipado y sobre cualquier corrección 
necesaria para gestionar el riesgo adecuadamente. También incluye una actualización a los 
activos de los procesos de la organización, incluídas las bases de datos de las lecciones 
aprendidas del proyecto y las plantillas de gestión de riesgos, para beneficio de proyectos 
futuros. 
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ENTRADAS, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS, Y SALIDAS PARA EL PROCESO DE MONITOREO Y 
CONTROL 
 
FUENTE: PMI, 2008, p 308 
 
En la figura 20, se muestra la interacción entre los distintos procesos de otras áreas de 
conocimiento dentro de la dirección de proyectos y el proceso de monitoreo y seguimiento (por 
ejemplo: los procesos del área de conocimiento de Gestión de la Integración del proyecto). 
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FIGURA 20 
INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS CON EL PROCESO DE MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS 
 
FUENTE: PMI, 2008, p 309 
 




Según Aljure León (2007, p 2), el pensamiento sistémico es la capacidad de comprender las 
relaciones entre los diversos componentes de un sistema organizacional que obtiene resultados 
deseados e indeseados. El pensador sistémico ve los patrones y las estructuras de la 
organización a través del tiempo desde arriba sin perder de vista los detalles de los procesos, 
los recursos y las personas que la componen; además busca comprender a cambio de culpar, ya 
que sabe que las culpas traen consecuencias negativas para la organización y la gente. La 
comprensión de la dinámica de la organización en comparación con su visión de futuro es el 
objetivo del pensamiento sistémico. El aprendizaje es el objetivo principal, ya que sin 
aprendizaje se condena a hacer lo mismo y a obtener lo mismo, la idea es romper modelos 
mentales. 
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Además Aljure León (2007, p 2), agrega que la disciplina del pensamiento sistémico requiere 
diferenciar entre los eventos resultantes de la organización (empresa, familia, ciudad, etc.), los 
patrones de comportamiento de los actores del sistema (ausentismo, participación, 
sentimientos, ventas, etc.), las estructuras elegidas y no elegidas del sistema (recursos, diseño 
del espacio físico, procesos, equipos de trabajo, cronogramas, 24 horas por día, etc.), y los 
modelos mentales que cohabitan en la organización (ver figura 21). 
 
FIGURA 21 
DIFERENCIACIÓN ENTRE EVENTOS, PATRONES, ESTRUCTURAS Y MODELOS MENTALES 
 
FUENTE: Aljure León, 2007, p 3 
 
Según Universidad de Lima (2008), para que una organización posea una capacidad de 
aprendizaje, es necesario que domine cinco disciplinas básicas, dentro de las cuales está el 
pensamiento sistémito, el cual es el eje principal para la integración de las restantes cuatro 
disciplinas, ya que organiza como un conjunto que trabaja de modo coherente tanto en la 
teoría como el práctica, generando así un proceso evolutivo que permite que la organización se 
desarrolle de manera eficiente y prevenga problemas mayores que puedan presentarse en el 
futuro. 
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Universidad de Lima (2008), describe las otras cuatro (4) disciplinas de la siguiente forma: 
a. Visión compartida: alienta un compromiso a largo plazo. 
b. Modelos mentales: ayudan a descubrir las limitaciones en la manera del ser humano de 
ver el mundo 
c. Aprendizaje en equipo: promueve el desarrollo grupal ante el individual. 
d. Dominio personal: alienta la motivación personal para aprender continuamente cómo 
los actos humanos afecta al mundo. 
 
2. Leyes del Pensamiento Sistémico 
 
Universidad de Lima (2008), explica las leyes del pensamiento sistémico de la siguiente forma: 
 
a. Los problemas de hoy derivan de las “soluciones” de ayer: esta ley determina que las 
soluciones a los problemas deben darse en las raíces del problema, en muchas 
ocasiones lo único que hacemos es desplazar el problema a otra parte del sistema lo 
cual provoca que vuelva a surgir luego de un periodo de tiempo. El desplazamiento del 
problema pasa en varias ocasiones desapercibido ya que quien traslada el problema a 
otra parte del sistema no es el mismo que lo hereda. Esta situación ocasiona que el 
nuevo receptor del problema tenga un desconocimiento total de las causas que lo 
originaron. 
b. Cuanto más se presiona, más presiona el sistema: esta ley también se como ser como 
“Realimentación Compensadora”. La realimentación compensadora se da cuando se 
ejercen intervenciones para provocar respuestas del sistema que compensen los frutos 
de la intervención, sin embargo en ocasiones estas intervenciones que se dan en pro de 
lograr los objetivos son demasiado agresivos, presionando con mucha fuerza las 
variables que intervienen en el sistema, lo cual genera un cambio en los resultados que 
en la mayoría de los casos es devastador. 
c. La conducta mejora antes de empeorar: esta ley implica que los problemas sistémicos 
que no han sido bien resueltos tienden a aparecer nuevamente en un periodo de 
tiempo, lo cual crea un ambiente irreal en el que la organización cree haberse librado de 
él, sin embargo ésta vuelve a recaer con mayor fuerza que la primera vez, puesto que la 
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movilidad con que la gente cambia de trabajo produce que quien reciba el problema no 
tenga una idea clara de donde vino y como se produjo. 
d. El camino fácil lleva al mismo lugar: esta ley determina que muchas veces las personas 
se siente cómodas aplicando soluciones típicas a los problemas, si sólo se enfocan a lo 
conocido, la insistencia en soluciones conocidas mientras los problemas empeoran es un 
indicador del Pensamiento Asistémico. Lo que se debe hacer en primer lugar es analizar 
todo como un sistema y tratar de encontrar la raíz del problema y su implicancia o 
repercusión con las restantes variables del sistema. 
e. La cura puede ser peor que la enfermedad: esta ley explica que hay veces en que la 
solución fácil no es solamente ineficaz sino que también puede llegar a ser peligrosa. Las 
soluciones fáciles son aplicaciones Asistémicas y una característica de ellas es que se 
hace necesaria cada vez más lo cual conduce a dependencias a largo plazo que generan 
problemas sustanciales en la organización. Los pensadores Sistémicos le han atribuido a 
este tipo de soluciones el nombre de Desplazamiento de la Carga, debido a que se 
delega la carga de un problema a otra persona creando así una dependencia con ella, lo 
óptimo sería que se aprendiera a resolver esos problemas y a afrontar 
responsabilidades. 
f. Lo más rápido es lo más lento: esta ley ejemplifica que las soluciones sistémicas se dan 
en un periodo a largo plazo lo cual puede confundir a los gerentes de la organización 
que esperan soluciones rápidas, y en ese afán por llegar lo más rápido posible emiten 
soluciones apresuradas que solo generan que la solución llegue en un periodo mas 
largo. 
g. La causa y el efecto no están próximos en el tiempo y el espacio: esta ley explica que la 
causa y el efecto de un problema no se encuentran próximos en el tiempo y el espacio, 
sin embargo nosotros solemos creer que ambas variables están siempre juntas debido a 
que se nos ha enseñado así desde pequeños.  
h. Los cambios pequeños pueden producir resultados grandes, pero las zonas de mayor 
apalancamiento a menudo son las menos obvias: esta ley determina que el 
pensamiento sistémico enseña que los actos pequeños y bien focalizados pueden 
producir mejoras significativas y duraderas si se realizan en el sitio apropiado. Los 
pensadores sistémicos lo denominan Principio de Palanca. Sin embargo, las zonas de 
alto apalancamiento no son evidentes para la mayoría de los integrantes del sistema lo 
cual hace un poco más dificultosa la manera de solucionarla.No hay reglas sencillas para 
efectuar cambios de alto apalancamiento pero hay modos de pensar que lo facilitan. 
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Uno de esos puntos es aprender a ver estructuras y no hechos aislados, así mismo 
pensar en procesos de cambio y no en cambios instantáneos e improvisados. 
i. Se pueden alcanzar dos metas aparentemente contradictorias: esta ley explica que en 
ocasiones la organización se encuentra en el dilema de escoger prioridades, por 
ejemplo, el elegir entre producir con bajo costo o con alta calidad, sin embargo ambas 
metas pueden ir de la mano debido a que el elaborar productos de alta calidad 
generaría en un periodo de tiempo el ahorro en los pagos por reparación de los 
productos con salida defectuosa, lo cual bajaría los costos de producción. Por ello es 
importante ver cómo se pueden relacionar dos metas y como entre ambas se pueden 
lograr mejoras a través del tiempo. 
j. Dividir un elefante por la mitad no genera dos elefantes pequeños: esta ley determina 
que las organizaciones o situaciones deben de verse como conjuntos integrales, sin 
embargo esto no significa que para comprender un problema necesariamente se deba 
observar toda la organización. Algunos problemas se entienden observando como 
interactúan funciones, otras observando dentro de la misma zona funcional y para otras 
es necesario analizar todo el sistema. 
k. No hay culpa: esta ley cambia el paradigma de la costumbre de culpar a factores 
externos por un problema que se presentan. El Pensamiento sistémico muestra que no 
hay nada externo, el humano y la causa del problema forman parte de un solo sistema. 
 
3. El principio de la palanca 
 
Según Universidad de Lima (2008, p 9), este principio es el punto clave del pensamiento 
sistémico. Se trata de hallar el punto en donde los actos y cambios en las estructuras pueden 
llegar a significar mejoras significantes y duraderas. El pensamiento asistémico comete el error 
de efectuar cambios de bajo apalancamiento, es decir, se concentra en los síntomas donde hay 
mayor tensión, lo que llega a mejorar la situación al corto plazo, llegando incluso a empeorarlo 
al largo plazo. Por su parte el pensamiento sistémico aplica la palanca en actos pequeños y bien 
focalizados. 
Para poder hallar el punto de apalancamiento correcto, que no resulta obvio en la mayoría de 
organizaciones, es necesario poder identificar las estructuras, y para esto es necesario conocer 
los arquetipos sistémicos. 
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4. Bases del pensamiento sistémico 
 
Universidad de Lima (2008, p 5) determina que los siguientes aspectos son las bases del 
pensamiento sistémico: 
 
a. Realimentación Reforzada: declara que cada acto pequeño dentro de una organización 
puede generar consecuencias grandes ya sean buenas o malas. La realimentación 
reforzada constituye un círculo en el que el simple movimiento de una de sus variables 
genera una reacción en las variables restantes, lo cual produce un cambio continuo que 
va creciendo una y otra vez, creando así el efecto denominado Bola de Nieve. El estar 
dentro de un proceso de realimentación reforzada produce que no se vea cómo esos 
actos pequeños generan consecuencias mayores, ahora bien estos procesos 
reforzadores no implican necesariamente consecuencias malas, algunos procesos 
reforzadores se convierten en círculos virtuosos, donde los ciclos se refuerzan en las 
direcciones deseadas. 
b. Proceso Compensador: determina que un sistema compensador es un sistema que 
busca la estabilidad dentro del mismo sistema, procurando mantener una meta o un 
objetivo trazado. Así mismo, constituye una auto corrección continua, con la finalidad 
de reducir la brecha entre lo deseado y lo existente. Se debe entender a la organización 
como todo general y complejo. Es importante percatarse de lo explícito e implícito que 
involucra el sistema de la organización. De ese modo será mucho más sencillo analizar 
donde se encuentran estos ciclos y solucionar los problemas que puedan presentarse 
dentro de ellos. 
c. Demoras: declara que siempre existe un lapso de tiempo para poder obtener un 
resultado bueno, las demoras entre los actos y sus consecuencias se presentan tanto en 
los sistemas humanos como en las organizaciones, donde invertimos ahora para 
cosechar el beneficio en un futuro distante. Casi todos los procesos de realimentación 
contienen alguna forma de demora, pero a menudo las demora no se identifica o no se 
comprenden, esto deriva en excesos, en decisiones que van más lejos de lo necesario 
para alcanzar un resultado deseado. Las demoras no reconocidas pueden conducir a 
inestabilidad y a un colapso cuando son prolongadas. Cuanto más agresiva es la 
conducta para evitar esa demora más se tarda en llegar a la meta deseada generando 
inestabilidad y oscilación, en vez de llegar con mayor rapidez a la meta. La perspectiva 
sistémica enfatiza el largo plazo. Por eso las demoras y los ciclos de realimentación son 
tan importantes.  
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5. Arquetipos Sistémicos 
 
Según Universidad de Lima (2008 p 6-8), los arquetipos sistémicos son patrones estructurales, 
cuyo número es pequeño, que se repiten en una gran cantidad de situaciones y que son la clave 
para aprender a ver estructuras, tanto en nuestra vida personal como en la laboral. 
Los arquetipos son herramientas accesibles que permiten construir hipótesis creíbles y 
coherentes acerca de las fuerzas que operan en los sistemas, así como modelos mentales 
acerca de esos sistemas. 
Estos arquetipos son a veces difíciles de ver, al ser tan sutiles, es más fácil sentirlos. Los 
arquetipos ayudan a hacer explícitas estas estructuras que la mayoría solo sentimos. 
La importancia de estos arquetipos radica en el hecho que son a través de estos que se puede 
poner en práctica el pensamiento sistémico. Ellos permiten modificar el pensamiento que 
genera el problema, no solo el problema en si. El propósito de ellos es el que seamos capaces 
de ver las estructuras, para que podamos identificar los puntos de apalancamiento de las 
mismas.  
Todos los arquetipos están constituidos por las bases sistémicas, es decir, los procesos 
reforzadores, los procesos compensadores y las demoras. A continuación se describen los 
arquetipos que se ven con mayor frecuencia: 
a. Arquetipo 1: Límites del crecimiento: está constituido por un proceso reforzador puesto 
en marcha para producir un resultado deseado, que a su vez crea un proceso 
compensador que pone en riesgo el éxito del primero. Las estructuras de límites de 
crecimiento pueden frustrar cambios organizacionales importantes que al principio 
parecían ser exitosos pero que luego pierden fuerza. Es útil para comprender 
situaciones donde el crecimiento se topa con límites. La reacción de la mayoría de 
gente, ante un arquetipo de este tipo, es el de aplicar la palanca en los lugares obvios 
que piensan son las causa del problema. Al principio pueden haber mejoras pero a la 
larga comienza a empeorar, y al presionar más en estas palancas tradicionales, el efecto 
es cada vez peor, llegando incluso al abandono de la meta inicial, ya que el proceso 
compensador opone cada vez más resistencia. Lo que muchos no saben, es que el punto 
de apalancamiento se encuentra en el proceso compensador, y no en el reforzador. Esto 
incluye tomar medidas que no se han pensado y opciones no consideradas. Para poder 
arreglar el sistema es necesario identificar y cambiar el factor limitativo. Algo 
importante que cabe señalar es que a pesar de que se pueda eliminar el factor 
limitativo, siempre surgirán otros, el crecimiento puede darse hasta la aparición de otro 
de estos factores. 
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FIGURA 22 
ARQUETIPO LÍMITES DE CRECIMIENTO 
FUENTE: Propia 
 
b. Arquetipo 2: Desplazamiento de la carga: son sistemas en los cuales se atacan los 
síntomas del problema, aplacándolos y logrando una solución momentaria, pero sin 
acabar con el problema real, que puede resurgir en un tiempo próximo. Estos 
arquetipos se dan mayormente en situaciones en las cuales resulta dificultoso o costoso 
abordar un problema, o se necesitan soluciones rápidas al problema, por lo que se 
desplaza la carga del problema a otras soluciones más fáciles que parecen eficaces pero 
que solo aplacan los síntomas pero no solucionan el problema. La estructura de estos 
arquetipos está compuesta por dos procesos compensadores. Ambos tratan de resolver 
el síntoma problemático. La solución al síntoma es rápida, pero solo temporalmente, 
mientras que la solución fundamental tiene una demora pero funciona con mayor 
eficacia. En ocasiones también hay un proceso reforzador creado por efectos laterales 
de la solución del síntoma. El punto de apalancamiento se da fortaleciendo la solución 
fundamental y debilitando la solución sintomática. Un tipo especial de esta estructura es 
el de la erosión de metas, en el cual se tienen metas y la situación actual, y ante la 
imposibilidad de llegar a estas metas, se reducen. 
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FIGURA 23 




c. Arquetipo 3: Crecimiento y subinversión: entra en funcionamiento cuando una 
compañía limita su propio crecimiento a través de la subinversión. Es decir, cuando las 
empresas construyen menos capacidad para satisfacer su demanda creciente. Este 
arquetipo se reconoce cuando una empresa no alcanza su crecimiento potencial a pesar 
de estar trabajando al máximo de sus capacidades. Es necesario comprender esta 
estructura para que las empresas sepan en que momento deben invertir para lograr 
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mayor capacidad productiva y no esperar a que sus servicios se deterioren o que no 
puedan satisfacer completamente sus demandas. 
FIGURA 24 
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d. Arquetipo 4: Soluciones contraproducentes: e punto primordial de este arquetipo, es 
que en los sistemas, algunos problemas son tratados con la solución equivocada, y a 
pesar de que pueda resolver el problema momentáneamente, esta solución lo que hace 
es empeorar el problema en el largo plazo. 
FIGURA 25 
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e. Arquetipo 5: Tragedia del terreno común: implica el tener un terreno común, en el cual 
se puede obtener un beneficio individual muy alto, pero que luego llega a un tope y este 
beneficio comienza a decrecer. Este terreno es un recurso no renovable (minerales por 
ejemplo). Las empresas redoblan esfuerzos al ver que el terreno común comienza a 
desgastarse, acelerando su el consumo del recurso y brindando menos utilidades. 
FIGURA 26 
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f. Arquetipo 6: Adversarios accidentales: explica como se crea oposición entre grupos o 
empresas que deberían y desean colaborar entre si. 
FIGURA 27 




6. Ciclos Causales 
 
Según Universidad de Lima (2008, p 5), para pensamiento sistémico es necesario ver los 
procesos de manera circular, donde existen variables que se organizan para formar un 
conjunto. Cada ciclo cuenta con variables que pueden verse influenciadas por factores 
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externos, si se siguen estos flujos de influencia se verán patrones que se repiten una y otra vez, 
mejorando o empeorando las situaciones. Las variables que intervienen están organizadas en 
los ciclos causales (causa - efecto) denominados también Proceso de Realimentación el cual 
opera continuamente para conseguir el objetivo deseado.  
 
Desde la perspectiva sistémica, el actor humano forma parte del proceso de realimentación, y 
no está separado de él. Esto representa un profundo cambio de conciencia que permite ver que 
continuamente recibimos influencia de la realidad y se ejerce influencia sobre ella. Así mismo, 
la evaluación de responsabilidades visto desde el concepto de realimentación implica que todos 
comparten la responsabilidad por los problemas generados por el sistema, lo cual no quiere 
decir que todos los involucrados puedan ejercer igual apalancamiento para modificar el 
sistema, pero si se considera absurdo buscar un culpable individual dentro de un sistema que se 
relaciona continuamente. 
 
I. ¿Cómo crear un ciclo causal? 
 
Estos son los pasos a seguir para crear un ciclo causal: 
 
Primero, liste todas las variables posibles, estas pueden ser cuantitativas o cualitativas, 
exógenas (afectan al sistema sin que éste las provoque) o endógenas (afectan al sistema, pero 
éste sí las provoca). 
Segundo, se revista la lista para refinarla, la lista se refina de dos formas: revisando si alguna 
variable está repetida o si significa lo mismo que otra; y si es realmente crítica o no. 
Tercero, se dibujan las relaciones entre las variables, para evidenciar las influencias entre las 
variables, la figura 28 ilustra los distintos tipos de relaciones entre variables. 
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FIGURA 28 




II. Guía para crear ciclos causales 
 
Según Pegasus Communications (2008), para hacer un ciclo causal se debe tener en cuenta 
varias cosas, a saber: 
a. Tener un tema o problema a querer comprender elegido. 
b. Determinar una ventana de tiempo, tal que ayude a ver la dinámica del ciclo. 
c. Crear gráficos para determinar el comportamiento del sistema descrito en el diagrama 
ayuda a tener un mejor entendimiento del mismo. 
d. Saber detenerse y no agregar más variables de las necesarias para recordar el alcance 
de lo estudiado a sólo lo crítico (parte crítica del sistema), que necesita entendimiento. 
e. El nivel de detalle lo determina la situación a comprender. 
f. Identificar las demoras relevanas a la situación a comprender. 
Además, Pegasus Communications (2008), determina varias reglas para crear ciclos causales, 
explicadas a continuación: 
a. Usar sustantivos a la hora de seleccionar el nombre de una variable, evitar verbos y 
frases de acción. 
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b. Usar “+” o “S” para determinar una relación positiva (ver figura 28). 
c. Usar “-“ u “O” para determinar una relación negativa (ver figura 28). 
d. Usar variables que representen cantidades que pueden variar con el tiempo. 
e. Utilizar varibles con significado positivo (por ejemplo, usar “Crecimiento” en lugar de 
“Decrecimiento”). 
f. Pensar en las salidas esperadas, así como en las consecuencias no esperadas para 
cualquier curso de acción en el diagrama. 
g. Tener en cuenta que todos los ciclos balanceadores son procesos en búsqueda de una 
meta, por lo que hay que hacer explícita esa meta. 
h. Distinguir entre los estados reales y los percibidos. 
i. Amontonar las consecuencias múltiples de una variable en un término para poder 
terminar el ciclo. 
j. Redefinir las variables o insertar una variable intermedia, si la relación entre dos 
variables requiere mucha explicación. 
k. Un número impar de “O”’s (“+”) indica un ciclo balanceador (“B”). 
l. Un número par de “O”’s (“+”) indica un ciclo reenforzador (“R”). 
 
  












TIPO DE INVESTIGACIÓN 
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A. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 




Esta investigación se realiza para tener un primer conocimiento de una situación para luego 
realizar una posterior más profunda, por eso se dice que tiene un carácter provisional. 
(Barrantes Echavarría, 1999, p 63-66). 
 
Se utilizó este tipo de investigación dado el alcance del proyecto, se realizó para obtener una 
propuesta (un primer conocimiento) de cómo estudiar sistémicamente los riesgos en proyectos, 




Esta investigación, como su nombre lo indica, explica los fenómenos y el estudio de sus 
relaciones para conocer su estructura y los aspectos que intervienen en su dinámica. (Barrantes 
Echavarría, 1999, p 63-66)  
 
Este tipo de investigación se utilizó en el proyecto ya que éste se desarrolló pretendiendo 
explicar tanto la gestión de riesgos en proyectos, el pensamiento sistémico y cómo ambas 
materias se combinan para crear un nuevo concepto: el estudio sistémico de riesgos en 
proyectos 
 
B. FUENTES DE INVESTIGACIÓN 
 
Dentro de las fuentes de investigación utilizadas para la realización de este proyecto, están las 
siguientes: 
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a. Material bibliográfico: se investigaron libros, tanto de dirección de proyectos, como de 
pensamiento sistémico. 
b. Material documental: se investigaron publicaciones, artículos, tanto electrónicos como 
impresos, acerca de dirección de proyectos, gestión de riesgos en proyectos y 
pensamiento sistémico. 
 
C. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Las técnicas para realizar este proyecto son las siguientes: 
 
1. Investigación documental 
 
La investigación documental está basada en documentos (libros, artículos, revistas, periódicos, 
actas), tiene como, y su objetivo primordial es el análisis de diferentes fenómenos (de orden 
histórico, psicológico, sociológico, etc.), para crear una referencia teórica de la investigación. 
 
Esta etapa se dio al principio del proyecto, mediante la investigación en libros, de campos como 
el pensamiento sistémico, gestión de riesgos de proyectos y dirección de proyectos. Además de 
los libros, también se acudió a fuentes de material documental, como lo son artículos 
electrónicos, artículos en publicaciones internacionales (como revistas y resúmenes de 
congresos), para obtener otra entrada de conocimiento, en este caso, cual es la visión de 
distintas personas sobre los tres temas citados anteriormente. 
 
Esta investigación ayudó a crear la una base teórica sobre los diferentes temas con el fin de 
luego analizarlos, en la fase de análisis de contenido, con el fin de crear una vinculación entre el 
pensamiento sistémico y la gestión de riesgos en proyectos. 
 
2. Análisis de contenido 
 
La técnica del análisis de contenido es una herramienta que proporciona conocimientos y una 
representación de los hechos. Esta etapa se dio después de la investigación documental, una 
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vez que se tenía claro y comprendido el marco teórico de este proyecto, y se llevó a cabo de la 
siguiente manera: 
 
Se realizó una revisión de toda la documentación obtenida durante la etapa anterior 
(investigación documental) y se determinó que era lo estrictamente necesario para lograr la 
base teórica requerida para la realización del proyecto. 
 
Una vez que se determinó lo estrictamente necesario, se estudió a fondo cada libro, cada 
artículo y cada documento digital e impreso para lograr determinar qué usar para crear tanto el 
marco teórico como la base teórica en la que se fundamentó esta investigación. 
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
Después de obtener la base teórica, se procedió a realizar las siguientes actividades: 
 
1. Estudio a profundidad de la base teórica 
 
Durante esta actividad se realizó un estudio a profundidad de la base teórica recolectada, 
haciendo énfasis en los puntos de intersección entre el pensamiento sistémico y la gestión de 
riesgos, es decir, de qué forma el pensamiento sistémico promueve o apoya los diferentes 
procesos de la gestión de riesgos, para dar paso a la creación de la propuesta del marco de 
trabajo. 
 
2. Creación de la propuesta de marco de trabajo 
 
Una vez que se tuvieron todos los puntos de intersección entre el pensamiento sistémico y la 
gestión de riesgos, se procedió a unir todos los mecanismos dentro del pensamiento sistémico 
que apoyan los procesos de la gestión de riesgos, y a partir de ellos, se crearon nuevos procesos 
que, siendo combinados con las distintas herramientas del pensamiento sistémico (ejemplo: 
creación de un ciclo causal para un riesgo determinado), dieron cabida a la propuesta del marco 
de trabajo para estudiar sistémicamente los riesgos de los proyectos. 
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3. Ejecución de la propuesta de marco de trabajo en un proyecto 
ejemplo 
 
Ya creada la propuesta de marco de trabajo, el siguiente paso fue ejecutarla en un proyecto 
ejemplo. La dinámica de esta ejecución se basa en la creación de un diagrama causal de un 
riesgo ejemplo. 
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A. DEFINICIÓN 
 
Un marco de trabajo es un conjunto de conceptos, prácticas y criterios que permite enfrentar 
una o más problemáticas similares, es decir, es reutilizable. Partiendo de este hecho se 
pretende realizar una propuesta de marco teórico para estudiar sistémicamente los riesgos y 
así discernir su correlación y, si existe, solución. 
Este marco de trabajo se propone como un proceso más (llamado “Estudio Causal de Riesgos”) 
dentro del área de conocimiento de gestión de riesgos que incluye en la guía PMBoK. 
En la figura 29 se puede observar la posición propuesta para este proceso dentro del proceso 
de gestión de riesgos del PMI. 
 
FIGURA 29 
POSICIÓN PROPUESTA PARA EL PROCESO DE ESTUDIO CAUSAL DE RIESGOS 
FUENTE: Propia 
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B. MARCO DE TRABAJO: ENTRADAS 
 
1. Leyes del Pensamiento Sistémico 
 
Estas leyes son los teoremas en los que todo pensador sistémico debe basarse a la hora de 
realizar su estudio sistémico de una situación específica. De todas las leyes, el gerente de 
proyecto tiene que estar más familiarizado con las siguientes: 
a. Los problemas de hoy derivan de las “soluciones” de ayer. 
b. El camino más fácil llega al mismo lugar. 
c. La cura puede ser peor que la enfermedad. 
d. La causa y el efecto no están próximos en el tiempo. 
e. Dividir un elefante a la mitad no genera dos elefantes pequeños. 
 
2. Bases Pensamiento Sistémico 
 
Estas bases son conceptos que el director de proyecto debe de manejar para poner diferenciar 
los tipos de ciclos que se le presenten. Las bases que el director debe conocer son: 
a. Retroalimentación reforzada (ciclos reforzadores). 
b. Proceso compensador. 
c. Demoras. 
 
3. Arquetipos sistémicos 
 
Los arquetipos son plantillas accesibles que permiten construir hipótesis creíbles y coherentes 
acerca de las fuerzas que operan en los sistemas, así como modelos mentales acerca de esos 
sistemas, lo que le permite al director de proyecto acomodar los ciclos causales para que sean 
semejantes a un arquetipo y así encontrar su solución. 
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4. Registro de Riesgos 
 
El registro de riesgos incluye los riesgos identificados y se describen con un nivel de detalle 
razonable. 
 
C. MARCO DE TRABAJO: HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 
 
1. Creación de Diagramas Causales 
 
Para la realización de un estudio causal de riesgos, el director de proyectos debe de tener 
conocimiento en cómo crear un diagrama causal y los siguientes pasos: 
a. Listar todas las variables (causas) posibles, estas pueden ser cuantitativas o cualitativas, 
exógenas (afectan al sistema sin que éste las provoque) o endógenas (afectan al 
sistema, pero éste sí las provoca). 
b. Revisar la lista para refinarla, la lista se refina de dos formas: revisando si alguna 
variable está repetida o si significa lo mismo que otra; y si es realmente crítica o no. 
c. Se dibujan las relaciones entre las variables. 
 
2. Guía para la Creación de Diagramas Causales 
 
Además de seguir el proceso anterior el director de proyecto debe sabe que para realizar un 
diagrama causal debe tener en cuenta: 
a. Determinar una ventana de tiempo, tal que ayude a ver la dinámica del ciclo. 
b. Crear gráficos para determinar el comportamiento del sistema descrito en el diagrama 
ayuda a tener un mejor entendimiento del mismo. 
c. Saber detenerse y no agregar más variables (causas) de las necesarias para recordar el 
alcance de lo estudiado a sólo lo crítico (parte crítica del sistema), que necesita 
entendimiento. 
d. El nivel de detalle lo determina el riesgo a comprender. 
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e. Identificar las demoras relevantes del riesgo a comprender. 
f. Usar sustantivos a la hora de seleccionar el nombre de una variable, evitar verbos y 
frases de acción. 
g. Usar “+” o “S” para determinar una relación positiva (ver figura 28). 
h. Usar “-“ u “O” para determinar una relación negativa (ver figura 28). 
i. Usar variables (causas) que representen cantidades que pueden variar con el tiempo. 
j. Utilizar varibles (causas) con significado positivo (por ejemplo, usar “Crecimiento” en 
lugar de “Decrecimiento”). 
k. Pensar en las salidas esperadas, así como en las consecuencias no esperadas para 
cualquier curso de acción en el diagrama. 
l. Tener en cuenta que todos los ciclos balanceadores son procesos en búsqueda de una 
meta, por lo que hay que hacer explícita esa meta. 
m. Distinguir entre los estados reales y los percibidos. 
n. Amontonar las consecuencias múltiples de una variable en un término para poder 
terminar el ciclo. 
o. Redefinir las variables o insertar una variable intermedia, si la relación entre dos 
variables requiere mucha explicación. 
p. Un número impar de “O”’s (“+”) indica un ciclo balanceador (“B”). 
q. Un número par de “O”’s (“+”) indica un ciclo reenforzador (“R”). 
 
3. Principio de la Palanca 
 
Después de realizar los diagramas causales, se trata de hallar el punto en donde los actos y 
cambios en las estructuras pueden llegar a significar mejoras significantes y duraderas 
(principio de la palanca), para poder hallar el punto de apalancamiento correcto es necesario 
poder identificar las estructuras, y para esto es necesario conocer los arquetipos sistémicos. 
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D. MARCO DE TRABAJO: SALIDAS 
 
1. Diagrama(s) Causal del Proyecto 
 
Al final del estudio causal de los riesgos del proyecto se pretende ubicar las variables (causas) 
compartidas entre los riesgos y así ir conglomerando los diagramas los más posible hasta lograr 
un solo diagrama causal (pueden ser varios, si no se encuentran variables compartidas). 
 
2.  Arquetipos Ubicados 
 
Una vez creados los diagramas causales se pueden determinar cuáles son los arquetipos que se 
evidencian en los mismos, para buscarles solución. 
 
3. Solución de Arquetipos 
 
Ya ubicados los arquetipos se determinan sus soluciones, dependiendo del tipo de arquetipo, lo 
que ayuda al director de proyecto a crear los planes de respuesta a los riesgos ubicados en el 
proyecto. 
FIGURA 30 














EJEMPLO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO EJEMPLO 
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A. PROYECTO EJEMPLO 
 
Este es un proyecto con fines académicos, no es verídico. El proyecto consiste en crear ya sea 
un paso a desnivel o un puente en el sentido Zapote – Escazú (y viceversa) para alivianar el 
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Los riesgos para este proyecto se pueden clasificar en tres grandes categorías: técnicos, 
sociales, ambientales. Dentro de la categoría de riesgos sociales se encuentra el riesgo de 
detención del proyecto. 
 
B. REALIZACIÓN DEL ESTUDIO SISTÉMICO DE UN RIESGO EJEMPLO 
 
Para realizar el estudio sistémico del riesgo de detención del proyecto, se siguen los siguentes 
pasos: 
 
a. Listar todas las variables (causas) posibles, dentro de las cuales se pueden retomar: 
i. Suciedad 
ii. Necesidad por iniciar rápido el proyecto 
iii. Contaminación sónica 
iv. Uso de maquinaria 
v. Molestia de las personas cercanas al proyecto 
vi. Miedo a cierre de negocios 
vii. Quejas legales 
viii. Quiebra de comercios  
ix. Desalojo de comercios 
 
b. Revisar la lista para refinarla, la lista se refina de dos formas: revisando si alguna 
variable está repetida o si significa lo mismo que otra; y si es realmente crítica o no. 
Como unas variables dependen del tiempo y el tiempo pactado para este diagrama son 
2 meses, algunas variables se desechan, ya que no están dentro de la ventana de 
tiempo, la lista queda así: 
i. Contaminación 
ii. Uso de maquinaria 
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iii. Molestia de las personas cercanas al proyecto 
iv. Quejas legales 
v. Quiebra de comercios  
vi. Desalojo de comercios 
 
c. Se dibujan las relaciones entre las variables. 
En la figura 32 se ilustra el diagrama causal para el mismo, con las reglas descritas en el marco 
de trabajo. 
FIGURA 32 
DIAGRAMA CAUSAL DEL RIESGO EJEMPLO 
 
FUENTE: Propia 
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Como se puede observar en la figura 32, el diagrama causal del riesgo “Probabilidad de 
detención del proyecto” cabe en la descripción del arquetipo #2 (Desplazamiento de Carga), 
por ende, su solución se basa en el rompimiento del arquetipo ubicado.  
 
En este caso la solución fundamental es la variable “Negociación con comercios”, el síntoma es 
la “Probabilidad de detención del proyecto”, el efecto lateral (o a largo plazo), son las “Quejas 
legales” y la solución del síntoma son los “Desalojos de comercios”, lo que quiere decir que si se 
realizan los desalojos a los comercios y a personas cerca de la zona de construcción, el proyecto 
se expone a ser objeto de quejas legales, lo que implica que podría ser detenido. 
 
La solución de este arquetipo es el enfoque en la solución fundamental, aunque es un poco más 
costoso al inicio, es mejor que crear efectos secundarios. Si se enfocan los esfuerzos en la 
solución fundamental, que es la negociación con los comercios, se puede llegar a acuerdos los 
cuales no implican una queja legal y con en el tiempo una reducción o anulación de la 
probabilidad de que el proyecto sea detenido. 
 
Por ende, si se hace un plan en el cual se propongan negociaciones proactivas y ganar-ganar 
con los dueños de los comercios, se reduciría considerablemente la probalidad de que se 
detenga el proyecto. 
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A. CONCLUSIONES 
 
1. El pensamiento sistémico permite estudiar y diagramar una situación como un todo, con 
el fin de buscar modelos mentales, con sus ciclos y romperlos. 
 
2. Dentro de los procesos del área de conocimiento de gestión de riesgos propuesta por el 
PMI en el PMBoK, no se estudian a fondo, ni se relacionan los riesgos mediante sus 
causas compartidas. 
 
3. Se logró realizar una propuesta de marco de trabajo para el estudio sistémico de 
riesgos, tomándo las leyes y bases del pensamiento sistémico y la herramienta de 
creación de diagramas causales; que permite interrelacionar riesgos mediante sus 
causas compartidas. 
 
4. Una vez procesado por medio de un estudio causal, el riesgo le logra gestionar con más 
facilidad, ya que se ve como un todo. 
 
5. Un diagrama causal (o ciclo causal) es una representación gráfica de un sistema, o de 
una situación específica, y permite el fácil entendimiento del mismo, así como la 
determinación de las variables que actúan y cómo interactúan entre sí. 
 
6. La integración de diagramas causales de los riesgos mediante sus variables comunes 
ayuda a ver todos los riesgos del proyecto como una sola unidad, es decir, un sistema de 
riesgos. 
 
7. La creación de planes de respuesta se logra con más facilidad, ya que una vez que se 
diagraman las causas de los riesgos, se puede determinar cómo actúan entre sí, y por 
ende, cómo solucionar o responder a la situación. 
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B. RECOMENDACIONES 
 
1. Capacitar al director de proyectos en lo básico del pensamiento sistémico, le ayudará no 
sólo a la realización del estudio causal de los riesgos, sino que también le proporcionará 
una herramienta para ver su proyecto como un sistema, en el cual todas las variables 
que tiene están relacionadas, y por ende se afectan entre sí. 
 
2. Insertar ese marco de trabajo (o proceso) de estudio causal de riesgos dentro de los 
procesos de gestión de riesgos en el PMBoK del PMI, le dará una herramienta más al 
director del proyecto. 
 
3. Ahondar en este tema del estudio causal de riesgos, puede generar un marco de trabajo 
más robusto en el cual se puede ampliar acerca de cómo se pueden evitar los riesgos, 
marcando los arquetipos sistémicos y encontrándoles su solución. 
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